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 Предложен технологический регламент на работы по заготовке и вывозке дре-

весины на лесных участках, выделенных под линейные объекты: нефтегазопроводы, 

линии электропередач, дороги и др.  

Подробно изложены технологические операции, осуществляемые на линейных 

объектах, рассмотрено обустройство вдоль трассовых проездов путем укладки пору-

бочных остатков в будущую дорогу.  

Разрубка линейных объектов на лесных территориях имеет свои специфиче-

ские особенности, поэтому разработка документации, обеспечивающей необходимой  

и достаточной информацией процессы управления, заготовки и вывозки древесины, 

является залогом качественного выполнения работ. Технический регламент позволяет  

устанавливать в комплексе способы производства, технологические нормативы; тех-

нические средства; условия и порядок выполнения технологических операций, обес-

печивающих получение готовой продукции (объекта) с показателями качества, кото-

рые отвечают требованиям нормативных или технических документов; безопасность 

ведения работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей.  

Технологические операции,  рассмотренные в регламенте: 

вынос в натуру и закрепление на местности всех основных точек, определяю-

щих положение трассы; 

валка деревьев и укладка их по обе стороны от полосы движения; 

валка, перемещение и укладка деревьев на середину пасеки со второй ленты; 

очистка деревьев от сучьев с последующей укладкой в будущую дорогу; 

валка, укладка и очистка деревьев на следующих участках трассы;  

погрузка и вывозка сортиментов;  

контроль качества трассы и дороги. 

Работы по техническому регламенту обеспечиваются принятыми правовыми 

актами, правилами промышленной безопасности производственных объектов, общи-

ми правилами пожаробезопасности для соответствующих видов производств, требо-

ваниями техники безопасности, рекомендациями, руководящими документами и т.д. 

Предложенный способ разрубки трасс с одновременным обустройством лесовоз-

ной дороги рекомендуется применять при работе на переувлажненных грунтах на вывозке 
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заготовленной древесины. Порядок выполнения технического регламента возможно  

использовать при обучении операторов валочно-сучкорезно-раскряжовочной машины. 

 

Ключевые слова: линейные объекты, разработка лесных территорий, заготовка и вы-

возка древесины, технологический регламент. 

 

Одна из основных задач для выполнения строительно-монтажных работ 

при прокладке по лесным территориям НГП, ЛЭП и других объектов –

разрубка линейных объектов на этих территориях, имеющая свои специфиче-

ские особенности [3, 4]. Разработка документации, обеспечивающей необхо-

димой и достаточной информацией процессы управления [11], заготовки и вы-

возки древесины, является залогом качественного выполнения работ.  

Цель данной статьи – разработка технологического регламента (ТР) на 

работы по заготовке и вывозке древесины на лесных участках, выделенных 

под линейные объекты. 

Предметом исследования являются обусловленные техническими доку-

ментами технологические операции по заготовке и вывозке древесины на ли-

нейных объектах, обустройство трассовых проездов путем  укладки порубоч-

ных остатков в будущую дорогу.  

Анализ основных документов Единой системы технологических доку-

ментов (ЕСТД) по ГОСТ 3.1102 [2] позволил установить, что ТР не входит в 

данный перечень документов, однако многие промышленные предприятия 

предпочитают разрабатывать внутренний технический нормативный документ 

организации, являющийся основным рабочим документом для инженерно-

технического персонала и рабочих, поскольку он в комплексе устанавливает 

способы производства, технологические нормативы; технические средства; 

условия и порядок выполнения технологических операций, обеспечивающих 

получение готовой продукции (объекта) с показателями качества, отвечающи-

ми требованиям нормативных или технических документов; безопасность веде-

ния работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей [10]. 

Работы по ТР регламентируются правовыми актами, правилами промышленной 

безопасности производственных объектов, общими правилами пожаробезопас-

ности для соответствующих видов производств, требованиями техники без-

опасности, рекомендациями, руководящими документами и т.д. [1, 4–9].  

Наличие ТР на работы по разрубке трассы позволит совершенствовать 

организацию, планирование, осуществление работ и оценку соответствия полу-

ченных результатов установленным требованиям. Процесс разработки лесных 

территорий трасс линейных объектов (НГП, ЛЭП, дорог  и т.д.) может осу-

ществляться при использовании различных комплектов машин.   

В данной работе рассматривается использование валочно-сучкорезно-

раскряжовочной машины (ВСРМ) и самопогружающегося автопоезда [7]. Крат-

кая версия технологического регламента представлена в таблице. 
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Выводы 

1. Разработка и применение технологического регламента позволяют 

детально описывать не только технологические операции лесозаготовитель-

ных работ, но и применяемое оборудование, документы и контролируемые 

параметры объектов. 

2. Учитывая жесткие требования к разрубке трасс линейных объектов, 

изложенный технологический регламент имеет практическую значимость для 

контроля качества выполнения работ.  

3. Предложенный способ разрубки трасс с одновременным обустрой-

ством лесовозной дороги рекомендуется применять при вывозке заготовлен-

ной древесины на переувлажненных грунтах. 

4. Порядок выполнения технологического регламента предложено ис-

пользовать при обучении операторов ВСРМ. 
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The technologic schedule on the wood harvesting and hauling of timber work in the 

timberland, allocated for the linear objects: oil and gas pipelines, transmission facilities, 

roads and others is proposed. 

The detail technologic operations on linear objects are stated, the arrangement along 

the routes by stacking felling debris in future road is considered. 

The linear objects chopping-off  in timberlands has its specific peculiarities, so the 

working-out documentation, providing management and technologic process of the wood 

harvesting and hauling of timber by the necessary and sufficient information, is the key to 

quality performance. Technologic schedule, fixing the safety working and achievement the 

optimal technical-economic criterion, institutes in the complex: methods of generation; 

technologic guidelines; technical facilities; the conditions and technologic operations proce-

dure, ensuring the receipt of finished product (the object) with quality indexes agreeable the 

regulations or technical documents.  

Technologic operations, considered in the schedule: 

ground work and consolidation on site all the major points, defining the location of a 

route; 

tree felling and laying along both sides of the lane; 

tree felling, moving, and laying on the middle of apiary with the second tape; 

loping the trees with subsequent packing into the future road; 

felling, laying and loping the trees on the following sections of route; 

lading and removal of assortments; 

quality control of route and road.  

The technologic schedule  working are provided by the passed legal acts, industrial 

safety rules of manufacturing entity, the general preventive fire-fighting regulations accord-

ing to branch of idustry, safety requirements, recommendations, guidelines, etc.  

The introduced method of cutting routes with simultaneous lumber road arrangement 

is recommended to use on hydromorphic soils for removal logged timber. The technologic 

schedule procedure is possible to use during the training of Feller - bed processor operators. 

 

Keywords: linear objects, timberland development, harvesting and removal timber, techno-

logic schedule. 
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